iş-zaman çizelgesi

iP No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (. Ay)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	Arayüz tasarımının yapılması	Erkan Pulat	1 hafta	%5
	Arayüzün matlab ile ilişkilendirilmesi, callback fonksiyonlarının yazılması	Erkan Pulat	1 hafta	%10
	Arayüzden verilerin çekilmesi ve global olarak okunması	Erkan Pulat	1 hafta	%5
3	Ev veri setinin hazırlanması	Erkan Pulat	1 hafta	%20
4	Veri setinin uygulamadan okunması, kod düzenlemeleri	Erkan Pulat	1 hafta	%10
4	Yapay sinir ağının oluşturulması, arayüz ile eğitim ve hesaplama için ilişkilendirilmesi	Erkan Pulat	1 hafta	%25
5	Yapay sinir ağının performans analizi, ağ iyileştirmeleri.	Erkan Pulat	2 hafta	%20
6	Uygulama testi ve sunumu	Erkan Pulat	1 hafta	%5